

12月份山东省农业水价综合改革月报表

市	序号	重点工作事项	本月进展情况	存在问题和困难	对策建议	下月工作计划
青岛	1	5区市2017年农业水价综合改革项目区	全市年度项目全部完工。			完成验收
	2	部署2018年项目前期工作	2018年中央水利发展资金用于农业水价综合改革1250万元。资金文已下发			中央基金项目1月底前完成工程前期工作。3月底前完成市级基金项目工程前期工作。
	3	各区市制定农业用水价格管理办法、奖补实施办法	即墨区、平度市、莱西市已印发。			各区市制定农业用水价格管理办法、奖补实施办法
	4	青岛市农业水价综合改革工作动态	印发第7期。			印发第8期。
东营	1	各县区成立农业水价综合改革领导小组、出台县级农业水价综合改革实施方案、技术方案	垦利区已完成2017年度农业水价综合改革任务，截止目前共计完成农业水价综合改革任务7.43万亩；各县区均出台了农业水价综合改革方案。			各县区编制2018年度农业水价综合改革实施方案。
潍坊	1	体制机制情况	一是召开了全市农业水价综合改革现场会议，总结年度改革工作，对下一步农业水价综合改革进行安排部署；二是下发了潍坊市农业水价综合改革2018-2020年进度安排计划。三是8个改革任务县均出台了农业水价综合改革督查办法。			组织8个县市区进行年度改革工作自查自评，完成市级自查自评报告，对8个县市区年度改革工作进行核查，并做好迎接省级年度检查的准备工作。
	2	实施方案编制情况	8个改革任务县《实施方案》均已由县级政府印发实施。			
	3	完成年度改革面积38.69万亩。	8个改革任务县均出台了农业水权交易管理办法，进行了农业水权量分解，发放了水权证书。8个改革任务县均出台了价格文件、精准补贴和节水奖励办法，均完善了工程基础、明确了工程产权和使用权、签订了管护协议。			
济宁	1	举办培训班	12月10-12日在邹城举办了农业水价综合改革培训班			
	2	市级水价综合改革平台建设	已完成招标，现已跟中标公司对接，抓紧完成任务			水价改革平台启用，对接邹城平台，兖州、金乡、鱼台设置连接点
	3	项目验收工作开展	已起草项目验收办法，准备近期对2017年项目进行验收			完成验收、督导考核
	4	非试点县方案编制	完成了汶上县实施方案初稿。编制单位在任城，高新区开展调研			完成汶上、任城区、高新区的实施方案编制。

12月份山东省农业水价综合改革月报表

市	序号	重点工作事项	本月进展情况	存在问题和困难	对策建议	下月工作计划
泰安	1	开展市级农业水价综合改革督查工作	根据《泰安市农业水价综合改革督查办法》（泰水农字〔2017〕34号），已完成2个县（市、区）水价改革工作的督导检查。		成立督导组，按照督查指标相关标准进行逐项督导。	完成有改革任务县（市、区）的督导检查工作。
	2	制定2018年度水价改革培训计划	制定水价改革培训方案及相关培训计划		联系相关单位、专家，研究培训内容及有关事项	1月中下旬进行培训，各县市区分管局长、业务科长及基层水利站站长等参加。
	3	完善制度建设	拟定泰安市农业供水价格管理实施办法、精准补贴和节水奖励细则			出来初稿，征求相关部门意见。
威海	1	开展农业水价综合改革验收工作	完成县级初验			
莱芜	1	方案编制和办法制定	各区已委托设计单位编制方案，莱芜市水价改革考核奖补办法已进行会签			督促各区尽快完成方案编制并出台。
	2	莱城区水权分配	各乡镇水权分配计划已明晰。			具体分配给乡镇，督促各镇（街道办）按计划取用水。
	3	莱城区水价核算	正在与物价部门对接，具体执行水价核算中。	灌溉形式多样，且灌区小而分散，大部分灌区前期未收取水费，现在水费征收难度大，导致水价摸底进展缓慢	加大宣传力度	将核算的农业用水水价文件下发至各镇（街道），督促其认真执行。
	4	莱城区建立奖补机制	奖补机制草稿已完成			奖补资金的具体实施方案与财政、国土等相关部门对接，完善机制
临沂	1	争取2018年改革资金	协调市财政局争取2018年市级精准补贴与节水奖励资金计划。			安排部署2018年全市农业水价综合改革工作
	2	奖补办法制定	起草市级精准补贴与节水奖励实施意见。			汇总整理市县农业水价综合改革2017年度改革资料
	3	准备年度检查	安排部署县级农业水价综合改革年度自查工作。			开展县级农业水价综合改革自查工作，编写市级农业水价综合改革督查考核工作报告；对改革实施县区进行市级考核评价
德州	1	水价改革方案编制工作	全市11个县市区全部完成本区域农业水价综合改革总体实施方案和技术方案的编制工作，县（市、区）政府已批复。			
聊城	1	完成改革面积	已完成全年改革任务面积			完成对各县（市区）督查考核、市级自评报告

12月份山东省农业水价综合改革月报表

市	序号	重点工作事项	本月进展情况	存在问题和困难	对策建议	下月工作计划
滨州	1	工作机制	市级建立了农业水价综合改革工作例会制度、信息调度和通报制度，目前已举办例会4次；各县区均建立了政府分管领导任组长的领导小组和农业水价综合改革办公室，均已出台县级实施方案。市级督查办法10月份已印发。			
	2	年度实施方案	各县区均已完成年度实施方案编制			
	3	改革进展情况	全市2017年度共有8个县区（高新区、北海新区除外）开展农业水价综合改革，全市2017年计划实施面积40万亩，选定改革示范片区18万亩，新建高效节水灌溉工程面积12.68万亩，共配套和改造供水计量设施2740套，建立信息化管理平台7处，改革区农民用水管理组织173个，大力推行公司化运营管理模式，组建运营公司12个。			按照省方案及督查指标的要求，加快落实工作。
菏泽	1	试点区逐步安装完善计量等设施	统筹使用中央维修资金，在试点区安装计量设施	资金缺口较大，各部门建的农田水利工程投资、建设标准、管理形式、差异较大	请上级适时给予资金、政策等方面倾斜，整合合涉水资金，统一设计、建设等标准	多方筹集资金、逐步完善计量等工程设施
	2	各县区基本已成立农业水价工作机构，正在建立机制、选择试点区域进行调研推动，正在编制实施方案	正在开展调研及实地查看等选择试点区前期工作，进行资料整理、实地勘察，完善工作机制	对于农业水价综合改革工作的具体内容、工作标准、目标任务等具体细节把握不准，理解不透。	建议省厅统一组织包括市县两级人员的业务培训，确保业务人员准确该项工作的工作任务、工作思路和工作标准等。	力争完成年度实施方案编制工作。
	3	根据工作安排，工作任务由农水科向城乡供水管理中心移交。	组织有关人员梳理有关材料，对该项工作进行部门交接			